

■明石公園リニューアル計画実施状況(R6.10時点)

樹木管理(石垣周辺・桜)

(石垣周辺)
 ○明石城跡の石垣・景観保全のための定期的な樹木伐採・剪定実施中
 (桜)
 ○適切な維持管理
 ■市民協働による桜保全の継続

樹林管理(主に本丸石垣より北側)

○落葉樹林への変換を目指した間伐等の樹林管理
 ○樹林の目指すべき姿や管理方法検討

花と緑のまちづくりセンター

○内外装のリニューアル(民間活力導入)
 ○緑の相談所と連携したグリーンショップ
 ○フラワー教室コーナー等設置
 ○レストラン機能の充実
 ○利用者交流拠点設置検討

陸上競技場

○走路舗装等全面更新(R5)
 ○グラウンドを天然芝から人工芝への張替
 ○老朽化に応じてスタンド部分廃止
 ○スタンド老朽化修繕検討

第1野球場

○野球場の機能強化(スタンド拡張・照明設備設置検討)
 ○野球場の修繕(R5~7)
 ・内外装リニューアル(スコアボード含)
 ・スタンド改修

子どもの広場

○現遊具維持修繕
 ○インクルーシブ遊具整備予定

サービスセンター西館

○維持修繕実施済

サービスセンター

○公園総合案内窓口・便益施設充実
 ○園芸公園協会本部の移設(指定管理者公募実施時)

ローンボウルズコート

○コート更新予定(R6)

第2野球場

○審判控室の空調設置実施済(R3)

弓道場

○会議室整備(教育委員会)実施済(R3)

子どもの村

○遊具更新(インクルーシブ遊具)実施済(~R5)

テニスコート

○クラブハウス更新(控え室・トイレ等拡充)

県立図書館

○維持修繕(教育委員会)

自転車競技場・球技場

○走路簡易修繕(R5~)
 ○走路舗装更新予定

旧明石市立図書館

○明石市で更新検討中

文化財関連(公園全体)

○情報案内施設(城郭インフォメーションセンター等)検討
 ○史跡案内サイン検討
 ○復元的整備(家老屋敷・大手門・櫓等)
 ○耐用年数経過後、明石城跡を活かした整備検討(陸上競技場・第1野球場・自転車競技場・図書館)
 ○史跡の適切な維持管理(R6~石垣カテ更新)

トイレ改修(公園全体)

○改修12箇所実施済(~R4)

凡例

- 公園区域
- 史跡区域
- 運動施設
- 文化・サービス施設等

凡例

- 斜字 更新追加
- 赤字 実施済及び実施中
- 黒字 未実施
- ※ ○ハード、■ソフト

