

令和6年度 事業進捗状況


兵庫県 加古川土木事務所 明石街づくり対策室
明石事業第2課 TEL 078-912-3377

- 工事完成
- 工事実施予定
- 計画検討、測量

① R7.1着手、R7.3完成予定



② R6.10着手、R7.3完成予定



③ R6.12契約



③



④ R7.3契約予定



⑤ R6.7未完了



⑥ R6.12契約、R7.4完成予定



⑥



⑦ R7.3契約予定、R7.6完成予定



①ローンボウルズコート改修工事について

○概要

目的：現在のコートは老朽化により、不陸や人工芝に切れ目が多数発生しています。このため、老朽化した人工芝、基盤（As舗装）を新しいものに更新します。本コートは、ワールドマスターズゲームズ2027関西のローンボウルズ競技の会場（予定）にもなっています。

時期：令和7年1月～令和7年3月

○ローンボウルズとは

芝生の上で、偏心球をころがしてジャック（目標球）に近づけることを競うゲームです。ボウルは偏心球なので、カーブを描きながら転がります。ボウルが描くカーブと芝の状態、相手のボウルとの衝突を予測しながら、できるだけジャックに近づけて停止させることに、難しさと面白さがあります。

【位置図】



【写真】



※左右の桜の木は伐採しません。（少し枝を切る場合があります）

○問い合わせ先

兵庫県 加古川土木事務所 明石街づくり対策室
明石事業第2課 TEL 078-912-3377

④石垣測量業務について

○概要

目的：明石城跡の石垣を適切に保存していくために、平成28年に石垣カルテを作成しています。この度、ドローンによる3次元写真測量を行い、石垣カルテを更新することで、適切な保全に活用するとともに、崩壊した際の速やかな復旧に役立てることができます。

時期：令和7年3月～令和8年3月

【位置図】



【写真】



※調査に先立ち、石垣が見えるように雑草や幼木の除去を行います。
除去作業にあたっては、事前に専門家の指導を受け、石垣に植生する希少植物に配慮します。

○問い合わせ先

兵庫県 加古川土木事務所 明石街づくり対策室
明石事業第2課 TEL 078-912-3377